



Estado *del* proyecto.



Plasfilm S.A.S.

PROGRESO
65%

MÓDULOS DE DESARROLLO

Diseño HTML / CSS / JS		100%
Textos actualizados		80%
5 secciones completas		100%
Formulario de contacto		100%
Modal + filtros		100%
Logo SVG real		0%
Imágenes productos		20%
Paleta final aplicada		40%
Publicación Netlify		0%

DETALLE DE ENTREGABLES

Estructura HTML / CSS / JS entregada en ZIP
Textos del sitio Wix copiados y adaptados
Modal de productos + filtros funcional
Logo real — pendiente foto del cliente
Paleta azul Plasfilm → ejecutar Claude Code
Fotos productos → remove.bg
Dominio plasfilm.com.co → ~\$30K COP/año
Publicación → último paso tras aprobación

Docolco LLC.

PROGRESO

40%

MÓDULOS DE DESARROLLO

Diseño y estructura		100%
9 productos del catálogo		100%
Carrito de compras		100%
Logo Docolco LLC		100%
Código Stripe		70%
Fotos de productos		0%
Cuenta Stripe real		0%
DOCUMENTO Paginas legales DOC-002		0%
Publicación Netlify		0%
ESTADO DEL PROYECTO		

DETALLE DE ENTREGABLES

• HTML / CSS / JS completo entregado en ZIP
• 9 productos con carrito funcional
• Logo Docolco LLC PNG incluido
• Stripe — falta clave pública real del cliente
• Fotos reales → remove.bg + subir
• Cliente crea cuenta en stripe.com
• Privacy Policy · Terms · Shipping
• Dominio docolco.com → ~\$15 USD/año

03 — ACCIONES ESTA SEMANA

Próximos *pasos.*

01

Foto del logo Plasfilm

Foto nítida o archivo → actualizar el sitio Colombia inmediatamente.

CLIENTE

URGENTE

03

Crear cuenta Stripe

Entrar a stripe.com con el email de Docolco LLC.

CLIENTE

ESTA SEMANA

05

Adquirir dominios

plasfilm.com.co + docolco.com — registrar en mi.com.co y namecheap.

AMBOS

AL FINALIZAR

02

Fotos productos Docolco

9 productos → remove.bg → subir al sitio USA.

CLIENTE

URGENTE

04

Bank of America en Stripe

Routing + account number → Settings → Bank accounts.

CLIENTE

ESTA SEMANA

06

Revisión y aprobación final

3 rondas de revisión incluidas por proyecto antes del lanzamiento.

AMBOS

AL FINALIZAR