



REPORTE DE AVANCE • SEMANA 21

PLASFILM S.A.S. • CO

Estado *del* proyecto.



Plasfilm S.A.S.

PROGRESO

65%

MÓDULOS DE DESARROLLO

Diseño HTML / CSS / JS		100%
Textos actualizados		80%
5 secciones completas		100%
Formulario de contacto		100%
Modal + filtros		100%
Logo SVG real		0%
Imágenes productos		20%
Paleta final aplicada		40%
Publicación Netlify		0%

DETALLE DE ENTREGABLES

Estructura HTML / CSS / JS entregada en ZIP
Textos del sitio Wix copiados y adaptados
Modal de productos + filtros funcional
Logo real — pendiente foto del cliente
Paleta azul Plasfilm → ejecutar Claude Code
Fotos productos → remove.bg
Dominio plasfilm.com.co → ~\$30K COP/año
Publicación → último paso tras aprobación

Docolco LLC.

PROGRESO
40%

MÓDULOS DE DESARROLLO

Diseño y estructura		100%
9 productos del catálogo		100%
Carrito de compras		100%
Logo Docolco LLC		100%
Código Stripe		70%
Fotos de productos		0%
Cuenta Stripe real		0%
Páginas legales		0%
Publicación Netlify		0%

DETALLE DE ENTREGABLES

HTML / CSS / JS completo entregado en ZIP
9 productos con carrito funcional
Logo Docolco LLC PNG incluido
Stripe — falta clave pública real del cliente
Fotos reales → remove.bg + subir
Cliente crea cuenta en stripe.com
Privacy Policy · Terms · Shipping
Dominio docolco.com → ~\$15 USD/año

03 — ACCIONES ESTA SEMANA

Próximos *pasos*.

01

Foto del logo Plasfilm

Foto nítida o archivo → actualizar el sitio Colombia inmediatamente.

👤

CLIENTE

URGENTE

03

Crear cuenta Stripe

Entrar a stripe.com con el email de Docolco LLC.

👤

CLIENTE

ESTA SEMANA

05

Adquirir dominios

plasfilm.com.co + docolco.com — registrar en mi.com.co y namecheap.

👤

AMBOS

AL FINALIZAR

02

Fotos productos Docolco

9 productos → remove.bg → subir al sitio USA.

👤

CLIENTE

URGENTE

04

Bank of America en Stripe

Routing + account number → Settings → Bank accounts.

👤

CLIENTE

ESTA SEMANA

06

Revisión y aprobación final

3 rondas de revisión incluidas por proyecto antes del lanzamiento.

👤

AMBOS

AL FINALIZAR