


ESTADO DEL PROYECTO



PLASFILM S.A.S.




MÓDULOS

Diseño HTML/CSS/JS		100%
Textos actualizados		80%
5 secciones completas		100%
Formulario contacto		100%
Modal + filtros		100%
Logo SVG real		0%
Imágenes productos		20%
Paleta final aplicada		40%
Publicación Netlify		0%

ENTREGABLES

Estructura HTML/CSS/JS entregada en ZIP
Textos del sitio Wix copiados y adaptados
Modal de productos + filtros funcional
Logo real — pendiente: foto del cliente
Paleta azul Plasfilm → ejecutar Claude Code
Fotos productos → remove.bg
Dominio plasfilm.com.co → ~\$30K COP/año
Publicación → último paso tras aprobación

DOCOLCO LLC



MÓDULOS

Diseño y estructura		100%
9 productos del catálogo		100%
Carrito de compras		100%
Logo Docolco LLC		100%
Código Stripe		70%
Fotos de productos		0%
Cuenta Stripe real		0%
Páginas legales		0%
Publicación Netlify		0%

ENTREGABLES

HTML/CSS/JS completo entregado en ZIP
9 productos con carrito funcional
Logo Docolco LLC PNG incluido
Stripe — falta clave pública real del cliente
Fotos reales → remove.bg + subir
Cliente crea cuenta en stripe.com
Privacy Policy · Terms · Shipping
Dominio docolco.com → ~\$15 USD/año

01

FOTO DEL LOGO PLASFILM

URGENTE

Foto nítida o archivo → actualizar sitio inmediatamente

Cliente

02

FOTOS PRODUCTOS DOCOLCO

URGENTE

9 productos → remove.bg → subir al sitio USA

Cliente

03

CREAR CUENTA STRIPE

ESTA SEMANA

stripe.com con email de Docolco LLC

Cliente

04

BANK OF AMERICA EN STRIPE

ESTA SEMANA

Routing + account number → Settings → Bank accounts

Cliente

05

ADQUIRIR DOMINIOS

AL FINALIZAR

plasfilm.com.co + docolco.com

Ambos

SR

DEV

06

REVISIÓN Y APROBACIÓN FINAL

AL FINALIZAR

3 rondas incluidas por proyecto

Ambos